2027 — PLANEJAMENTO PAELS – TWR/SISCO/SICAD – Versão 4/2027 — 2027

PREVISÃO DE CURSOS PARA 2027: / PREVISÃO DE TREINAMENTOS PARA 2027:

LEGENDAS: CINDACTA I | CINDACTA II | CINDACTA III | CINDACTA IV | CRCEA-SE | PAEAT | NAVBRASIL/OUTROS | B (BDS) / V (Validação) | MARINHA | EXÉRCITO | CISCEA

AMBIENTE	PERÍODO	Janeiro				Fevereiro				Março					Abril					Maio					Junho					Julho					Agosto				Setembro					Outubro				Novembro				Dezembro					AMBIENTE	PERÍODO
		4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27			
		8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31			
		MANUTENÇÃO TÉCNICA				CARNAVAL																																															RECESSO						
TWR-360 A	DIURNO		ANUTENÇÃO 360	B/V	TWR-NT			B/V	TWR-BE				B/V	TWR-TA				B/V	TWR-RJ		MNT 360		ATM051	B/V	TWR-MG	B/V	TWR-GL									ATM051	B/V	TWR-YS			TWR-360	DIURNO
	NOTURNO						B/V	TWR-CY					B/V	TWR GL		B/V	TWR ME	B/V	TWR-FI														B/V	TWR-FL											B/V	TWR-SP					NOTURNO
TWR-360 B	DIURNO						ATM051	B/V	TWR-VT		B/V	B/V	TWR-GR							ATM051		B/V TWR-MT e TWR-SJ		B/V	TWR-BR						B/V	TWR-SC																							TWR-360 B	DIURNO
	NOTURNO					B/V	TWR-RF			B/V	TWR-CO				B/V	TWR -MO								B/V	TWR-CT				B/V	TWR-MN																								NOTURNO
SICAD 1	DIURNO											B/V	TWR-BV		CNS014				CNS014	ATM010			CNS014									CNS022								ATM010															SICAD 1	DIURNO
SICAD 2																B/V	TWR-PV																																				SICAD 2	
SICAD 3												B/V	TWR-MT							B/V	TWR-RB												B	V	TWR-ES																			SICAD 3	
SICAD 4																																																			SICAD 4	
LAOP		À DISPOSIÇÃO DO LABSIM																																																		LAOP	
VISITA																																																			VISITA	

AMBIENTE	PERÍODO	Janeiro					Fevereiro				Março				Abril					Maio				Junho				Julho					Agosto				Setembro				Outubro					Novembro				Dezembro				AMBIENTE	PERÍODO
		1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23		
		5	12	19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	5	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27		

CENÁRIOS	TWR 360	SBSP, SBCT, SBGL, SBBR, SBGR, SBRJ, SBCF, SBBE, SBFL, SBFZ, SBPA, SBNT, SBEG, SBYS, SBCG, SBSC, SBKP, SBVT, SBAN, SBCO, SBSM, SBMN, SBSV, SBRF (24 cenários).
	SICAD	SBSJ / SBMT / SBSL. (3 cenários).

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

V2 - Coordenado com DECEA por e-mail inclusão dos cursos CSN014 e CNS022.

V3 - PLANO DE CONTINGÊNCIA DO DECEA: TWR 360ºB (BDS/TREINAMENTO): período de 19/07/2027 a 06/08/2027, no turno diurno, para o TWR-MT e o TWR-SJ. TWR 360ºA (BDS/TREINAMENTO): período de 26/04/2027 a 07/05/2027, no turno noturno, para o TWR-GL. TWR 360ºA (BDS/TREINAMENTO): período de 22/11/2027 a 10/12/2027, no turno noturno, para o TWR-SP. TWR 360º (BDS/TREINAMENTO): período de 17/05/2027 a 28/05/2027, no turno noturno, para o TWR-ME.

V4 - Inseridos CNS014, turma 1, de 05 a 14 de abril de 2027, turma 2, de 14 a 23 de junho de 2027 e turma 3, de 09 a 18 de agosto de 2027.CNS022, de 7 de setembro de 2027 a 27 de outubro de 2027. Conforme Ofício nº 36/DPLN2/17375, do DECEA.